



BOLETIM
SETEMBRO

FASE 03

**EVOLUÇÃO
DA OBRA**

98,79%
concluído

SERVIÇOS EXECUTADOS

Revestimentos • Pavimentação •
Instalações • Complementação •
Esquadrias • Paisagismo





BOLETIM
SETEMBRO

FASE 04

**EVOLUÇÃO
DA OBRA**

89,74%
concluído

SERVIÇOS EXECUTADOS

Revestimentos • Pavimentação •
Paisagismo • Esquadrias

